Retrofit kotle K12 pokracuje.
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V pristim roce zahaj1i
zkusebni provoz

V pribéhu pristiho roku bude zprovoznén retrofit kotle K12, v
némz se bude misto uhli spalovat drevni sStépka. Tim klesne
spotreba uhli v Ceskobudéjovické méstské teplarné priblizné o
jednu tretinu. Dalsi tretina uhli bude jiz brzy nahrazena
zprovoznénim horkovodniho napajece z temelinské jaderné
elektrarny.

»S najetim nového kotle na biomasu pocitame jiZz v prabéhu
letosni topné sezdony. PlUjde samozrejmé pouze o zkusebni
provoz, v némZz je potreba vSechny nové technologie dikladné
odzkouset v béznych podminkdch a riznych provoznich stavech,“
vysvétlil Martin Zahourek z predstavenstva tepléarny.

V prilozené fotogalerii je vidét, ze byla dokoncena montaz
vnitrniho palivového hospodarstvi vcetné nového zdasobniku
Stépky, stejné jako byla dokoncena montdz membranovych stén
tvoricich prostor spalovaci komory kotle. Pochozi ploSiny na
jednotlivych podlazich kotle jsou také prevazné hotové. K tomu
probéhlo osazeni nizkotlakych ohrivakd. Prace na potrubi na
tlakové Casti kotle (vodni potrubi + parni potrubi) stejné
jako na katalyzatorech jsou v plném proudu.

Venku je vidét témér dokoncené silo popilku vcetné pochozich
lavek a prislusenstvi. Vedle se dostavuje i odlucovacC tuhych
zneCiStujicich latek, je patrné, Ze probiha montaz izolaci a
oplechovani a montdz prisluSenstvi.

V dalsi Casti aredlu se stavi sklad Stépky, u kterého byly
témér dokonceny betonarské prace. Finalizuje se stavebni cCast
objektu a c¢ast prijmové stanice Stépky. Tim mohla byt zahdjena
i montaz technologie uvnitr.
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Stavbu samozrejmeé prizniveé ovliviuje letosni pocasi.



